

Beslisdocument  
plus effect op  
Spoorzone

2021

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2022

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

## Regionale Energie-strategie NHZ (RES)

Delen van de Spoorzone vallen in het zoekgebied en de transformatieopgave in de Spoorzone kan bijdragen aan de doelstellingen van de RES

20  
apr College

Commissie  
20  
mei

## Cluster Energiestrategie NHZ (CES)

Industriecluster NZKG brengt in beeld welke fysieke netwerken nodig zijn (ook in Spoorzone) voor realisatie regioplan om te voldoen aan Klimaatakkoord

7  
sep College

15  
sep Infosessie

## Klimaatadaptatieplan voor Beverwijk en Heemskerk

Zal kaders genereren voor de wijze waarop binnen de Spoorzone klimaatadaptief gebouwd en beheerd kan worden

19  
apr Raad

## Verstedelijkingsstrategie

Regionale afspraken tot 2050 voor woningbouw, mobiliteit en bedrijventerreinen waarin Spoorzone opgenomen moet gaan worden

8  
apr Presentatie aan raad

1  
jun College

29  
jun Commissie

1  
jul Raad

jan Commissie (def. versie)

feb Raad (def. versie)

## Programma Gezondheid & luchtkwaliteit

Ambitie om gezondheid onderdeel te maken van de belangenafweging in ruimtelijk beleid + onderzoek naar de invloed van A22 op luchtkwaliteit + mogelijkheden om houtstook te beperken in nieuwe wijken

11  
mei College vrijgeven inspraak

nov Commissie vaststellen

jan Raad

sep Commissie + Raad

dec Commissie

## Beslisdocument plus effect op Spoorzone

2021

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2022

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

|                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |             |                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Mobiliteitsvisie</b><br>Mobiliteitskaders voor de Spoorzone                                                                                                                                          | 22 jun | College (vrijgave inspraak)                             | 21 sep      | College                                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 7 okt  | Commissie                                               | 28 okt      | Raad                                          |                                                         |
| <b>Groenvisie 2020-2030</b><br>Beschrijft de visie op de waarden van het groen en daarmee de inrichting van de openbare ruimte, het beheer en aanleg van bomen, struiken en ander groen in de Spoorzone | 20 apr | College                                                 | 27 mei      | Raad                                          |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 11 mei | Infosessie                                              | 20 mei      | Commissie                                     |                                                         |
| <b>Stadsimago</b><br>Binnen het project Stadsimago werkt men aan een platform-merk. Dit merk heeft effect op de Spoorzone                                                                               | 25 mei | College (presentatie)                                   | nov         | Uitnodiging college en raad bij merklancering |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 26 aug | Expertmeeting raad                                      |             |                                               |                                                         |
| <b>Programma Duurzaamheid</b><br>Via het programma worden eventueel aanvullende kaders gesteld voor de Spoorzone                                                                                        | 25 mei | College (bespreking)                                    | 16 nov      | College                                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 23 dec | Raad                                                    |             |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 8 jun  | Informele sessie raad (deel 1)                          | 8 sep       | Informele sessie raad (deel 2)                |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 2 dec  | Commissie                                               |             |                                               |                                                         |
| <b>Transitievisie Warmte Beverwijk</b><br>Geeft voor de Spoorzone de route aan naar aardgasvrij in 2050                                                                                                 | 18 mei | College                                                 | 1 jul       | Raad                                          |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 10 jun | Commissie                                               |             |                                               |                                                         |
| <b>Omgevingsvisie</b><br>Uitwerking Verkenning vindt (deels) plaats via de Omgevingsvisie                                                                                                               | 18 mei | Info sessie raad (PvA en participatie)                  | okt         | College (koersdocument)                       |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 23 dec | Raad                                                    |             |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | nov    | Vaststellen omgevingsvisie                              |             |                                               |                                                         |
| <b>Omgevingswet</b><br>Voorbereidende besluitvorming inwerkingstelling Omgevingswet heeft (in)direct invloed op de Spoorzone                                                                            | 21 sep | Expert-meeting raad (wrap-up kopgroepsessies)           | 9 of 16 nov | Commissie                                     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 18 mei | Info sessie raad (te nemen besluiten)                   |             |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | mrt    | College (handboek of transitieplan)                     |             |                                               |                                                         |
| <b>Voorjaarsnota</b><br>Doorkijk kosten komende jaren                                                                                                                                                   | 25 mei | VJN 2021 + JREK 2020 college                            | 7 jul       | VJN en JREK in raad                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | mei    | VJN 2022 + JREK 2021 college                            | jun         | VJN 2022 + JREK 2021 raad                     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 1 jun  | Expertmeeting                                           | 24 jun      | Commissie Financien                           |                                                         |
| <b>Najaarsnota 2021 + Begroting 2022</b><br>Bijstellen begroting 2021 & Dekking kosten Spoorzone 2022                                                                                                   | 28 sep | College                                                 | 4 nov       | Commissie                                     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | 5 okt  | College                                                 | 10-11 nov   | Raad                                          |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | okt    | NJN 2021 + Programmabegroting 2022 in college           |             |                                               |                                                         |
| <b>Najaarsnota 2021 + Begroting 2022</b><br>Bijstellen begroting 2022 & Structurele dekking kosten Spoorzone 2023 e.v.                                                                                  | okt    | NJN + PGB in cie Financien + vaststellen raad medio nov |             |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         | okt    | NJN 2021 + Programmabegroting 2022 in college           |             |                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |             | okt                                           | NJN + PGB in cie Financien + vaststellen raad medio nov |

Beslisdocument  
plus effect op  
Spoorzone

2021

2022

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

|                                                                                                                                                                     | apr | mei | jun                                       | jun                                             | aug | sep                                                                   | okt                                              | nov                                                              | dec                                            | jan                                                                 | feb                                                            | mrt                                          | apr         | mei                                               | jun                                                                                 | jun | aug | sep                                          | okt | nov | dec                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|
| <b>Voortgangsbericht</b><br>Stand van zaken Spoorzone.<br>4 keer per jaar                                                                                           |     |     | Ter bespreking raad<br><b>jun</b>         |                                                 |     | 1e VGB commissie<br><b>16 sep</b>                                     | 2e VGB commissie<br><b>okt</b>                   |                                                                  | 3e VGB commissie<br><b>jan</b>                 |                                                                     |                                                                | 4e VGB commissie<br><b>apr</b>               |             |                                                   | 5e VGB commissie<br><b>jul</b>                                                      |     |     | 6e VGB commissie<br><b>okt</b>               |     |     |                                              |
|                                                                                                                                                                     |     |     |                                           | 6 juli<br>1e VGB college en verzonden naar raad |     |                                                                       | 28 sept<br>2e VGB college en verzonden naar raad |                                                                  | 3 dec<br>3e VGB college en verzonden naar raad |                                                                     |                                                                | mrt<br>4e VGB college en verzonden naar raad |             |                                                   | jun<br>5e VGB college en verzonden naar raad                                        |     |     | sep<br>6e VGB college en verzonden naar raad |     |     | dec<br>7e VGB college en verzonden naar raad |
| <b>Stedenbouwkundig plan + Kansencarta Stationsgebied</b><br>Randvoorwaarden voor ontwikkeling Meerplein, Ankie's Hoeve/Wijckerpoort, Station, P&R en het Meerplein |     |     |                                           |                                                 |     | 14 sep<br>Expertsessie (communicatie Kansencarta en Stedenbouwk.plan) |                                                  | 24 nov<br>Expertsessie                                           |                                                | 7 dec<br>College (vaststellen Kansencarta)                          |                                                                |                                              |             |                                                   | jun<br>College (vaststellen stedenbouwkundig plan) afh. van formatie nieuwe college |     |     |                                              |     |     |                                              |
|                                                                                                                                                                     |     |     | 21 jun<br>Expertsessie (UPs en dilemma's) |                                                 |     |                                                                       |                                                  | 2 nov<br>Rondwandeling college en raad                           |                                                |                                                                     | feb<br>College (vrijgeven stedenbouwkundig plan voor inspraak) |                                              |             | jun<br>Commissie afh. van formatie nieuwe college | jul<br>Raad afh. van formatie nieuwe college                                        |     |     |                                              |     |     |                                              |
| <b>Expertsessies met raad</b><br>Inhoudelijke sessie met de raad om kennis te delen over deelgebieden of thema's                                                    |     |     |                                           |                                                 |     | 14 sep<br>Expertsessie (communicatie Kansencarta en Stedenbouwk.plan) |                                                  | 4 okt<br>Expertsessie Ontwikkelstrategie                         |                                                | 24 nov<br>Expertsessie (concept Kansencarta)                        |                                                                |                                              |             |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |
|                                                                                                                                                                     |     |     | 21 jun<br>Expertsessie (UPs en dilemma's) |                                                 |     |                                                                       |                                                  | 13 okt<br>Expertsessie (verplichte participatie + kostenverhaal) |                                                |                                                                     |                                                                |                                              |             |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |
| <b>Intentieovereenkomst Ankie's Hoeve</b><br>T.b.v. het haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een één op één grondverkoop                                          |     |     |                                           |                                                 |     |                                                                       | sep<br>College + ter kennisname raad             |                                                                  |                                                | jan<br>College (grondverkoop ovb uitkomsten haalbaarheidsonderzoek) |                                                                |                                              |             |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |
|                                                                                                                                                                     |     |     |                                           |                                                 |     |                                                                       |                                                  | okt<br>College en ter info naar raad                             |                                                |                                                                     |                                                                |                                              |             |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |
| <b>Ontwikkelstrategie Spoorzone</b><br>Hierin wordt aangegeven hoe we de Spoorzone de komende 25 jaar willen gaan realiseren                                        |     |     |                                           |                                                 |     |                                                                       | 4 okt<br>Expertsessie                            |                                                                  |                                                | 30 nov<br>College                                                   |                                                                |                                              | jan<br>Raad |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |
|                                                                                                                                                                     |     |     |                                           |                                                 |     |                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                |                                                                     |                                                                | dec<br>Commissie                             |             |                                                   |                                                                                     |     |     |                                              |     |     |                                              |