

## Beslisdocument plus effect op Spoorzone

2021

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2022

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

### Regionale Energie- strategie NHZ (RES)

Delen van de Spoorzone vallen in het zoekgebied en de transformatieopgave in de Spoorzone kan bijdragen aan de doelstellingen van de RES

**20**  
apr College

Commissie **20**  
mei

### Cluster Energiestrategie NHZ (CES)

Industriecluster NZKG brengt in beeld welke fysieke netwerken nodig zijn (ook in Spoorzone) voor realisatie regioplan om te voldoen aan Klimaatakkoord

**6**  
jul Brief college  
aan raad

**15**  
sep Infosessie

### Klimaatadaptatieplan voor Beverwijk en Heemskerk

Zal kaders generen voor de wijze waarop binnen de Spoorzone klimaatadaptief gebouwd en beheerd kan worden

**19**  
apr Raad

### Verstedelijkingsstrategie

Regionale afspraken tot 2050 voor woningbouw, mobiliteit en bedrijventerreinen waarin Spoorzone opgenomen moet gaan worden

**8**  
apr Presentatie  
aan raad

**1**  
jun College

**29**  
jun Commissie

**1**  
jul Raad

**30**  
nov Eindversie  
in college

**20 of 27**  
jan Commissie  
(def. versie)

**3**  
feb Raad  
(def. versie)

### NOVI NZKG

Uitwerking van belangrijke thema's uit de verstedelijkingsstrategie. Planning nog niet bekend

### Programma Gezondheid & luchtkwaliteit

Ambitie om gezondheid onderdeel te maken van de belangenafweging in ruimtelijk beleid + onderzoek naar de invloed van A22 op luchtkwaliteit + mogelijkheden om houtstook te beperken in nieuwe wijken

**11**  
mei College vrijgeven  
inspraak

**26**  
okt College

**25**  
nov Raad

**18**  
nov Commissie



Beslisdocument  
plus effect op  
Spoorzone

2021

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

## Voortgangsbericht

Stand van zaken Spoorzone.  
4 keer per jaar

1e VGB commissie  
**16**  
sep

**6**  
juli  
1e VGB college en  
verzonden naar raad

**28**  
sept  
2e VGB college en  
verzonden naar raad

**21**  
dec  
3e VGB college en  
verzonden naar raad

**mrt**  
4e VGB college en  
verzonden naar raad

**jun**  
5e VGB college en  
verzonden naar raad

**sep**  
6e VGB college en  
verzonden naar raad

**dec**  
7e VGB college en  
verzonden naar raad

## Stedenbouwkundig plan + Kanskaart Stationsgebied

Randvoorwaarden voor  
ontwikkeling Meerplein, Ankie's  
Hoeve/Wijckerpoort, Station,  
P&R en het Meerplein

Expertsessie (communicatie  
Kanskaart en Stedenbouwk.plan)  
**14**  
sep

Expertsessie  
**24**  
nov

**25**  
jan  
College  
(vaststellen  
Kanskaart)

**vóór**  
**16**  
mrt  
Expertsessie  
stedenbouwkundig  
plan

**jun**  
College (vaststellen stedenbouwkundig plan)  
afh. van formatie nieuwe college

**21**  
jun  
Expertsessie  
(UPs en dilemma's)

**2**  
nov  
Rondwandeling  
college en raad

**feb**  
College (vrijgeven stedenbouw-  
kundig plan voor inspraak)

**jun**  
Commissie  
afh. van formatie  
nieuwe college

**jul**  
Raad  
afh. van formatie  
nieuwe college

## Expertsessies met raad

Inhoudelijke sessie met de raad  
om kennis te delen over  
deelgebieden of thema's

Expertsessie (communicatie  
Kanskaart en Stedenbouwk.plan)  
**14**  
sep

**4**  
okt  
Expertsessie  
Ontwikkel-  
strategie

**24**  
nov  
Expertsessie  
(concept  
Kanskaart)

**vóór**  
**16**  
mrt  
Expertsessie  
stedenbouwkundig  
plan

**jun**  
Expertsessie  
onderwerp nog te bepalen

**okt**  
Expertsessie  
onderwerp nog te bepalen

**21**  
jun  
Expertsessie  
(UPs en dilemma's)

**13**  
okt  
Expertsessie (verplichte  
participatie + kostenverhaal)

## Intentieovereenkomst Ankie's Hoeve

T.b.v. het haalbaarheidsonder-  
zoek om te komen tot een één  
op één grondverkoop

**2**  
nov  
College + ter  
kennisname raad

**mrt**  
College (grondverkoop ovb uitkomsten  
haalbaarheidsonderzoek)

## Ontwikkelstrategie Spoorzone

Hierin wordt aangegeven hoe  
we de Spoorzone de komende  
25 jaar willen gaan realiseren

Expertsessie  
**4**  
okt

**14**  
dec  
College

**3**  
feb  
Raad

**20 of 27**  
jan  
Commissie