


**Beslisdocument
plus effect op
Spoorzone**

2021 ————— 2022 ————— 2023
 okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun



Beslisdocument
plus effect op
Spoorzone

2021 ————— 2022 ————— 2023
 okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Project	2021	2022	2023
Mobiliteitsvisie Mobiliteitskaders voor de Spoorzone	14 okt Presentatie aan raad	16 nov College 13 jan Commissie 2 feb Raad	
Stadsimago Binnen het project Stadsimago werkt men aan een platformmerk. Dit merk heeft effect op de Spoorzone		11 jan Presentatie aan college 12 jan Sneak preview raad 18 jan Merklancering	
Programma Duurzaamheid Via het programma worden eventueel aanvullende kaders gesteld voor de Spoorzone	16 nov College	2 feb Raad 18 jan Commissie	
Omgevingsvisie Hierin dienen belangrijke keuzes gemaakt te worden, die bepalend zijn voor de Spoorzone.	16 nov College (koersdocument)	23 dec Raad dec Commissie	29 nov Botsproefsessie College + Raad Q3 College, Commissie en Raad
MER – Omgevingsvisie De MER dient meerdere doelen, afhankelijk van het type MER dat wordt doorlopen. Er is een sterke wisselwerking tussen Omgevingsvisie en MER en daarmee is het van belang voor de Spoorzone.			Q3 College, Commissie en Raad
Omgevingswet Vorbereidende besluitvorming inwerkingtreding Omgevingswet heeft (in)direct invloed op de Spoorzone	13 okt Expert-meeting (kostenverhaal)		26 sep Expertsessie Q3 1e omgevingsplan College, Commissie en Raad
Nota Gebiedsoverstijgende kosten Instrument om gebiedsoverstijgende kosten te verhalen op bouwplannen.		12 juli Plan van aanpak College	Q3 College, Commissie en Raad Expertsessie Raad feb
Voorjaarsnota + Jaarstukken Verantwoording kosten afgelopen jaar + doorkijk kosten komende jaren		31 mei VJN 2022 + JREK 2021 College 6 jul VJN 2022 + JREK 2021 Raad	29 juni VJN 2022 + JREK 2021 expertmeeting + Commissie mei VJN 2023 + JREK 2022 College jul VJN 2023 + JREK 2022 Raad jun VJN 2023 + JREK 2022 expertmeeting + Commissie
Najaarsnota + Programmabegroting Bijstellen begroting & structurele dekking kosten Spoorzone	4 nov Commissie okt nov NJN + PGB in cie Financien + vaststellen raad medio nov	10-11 nov Raad	4 okt NJN 2022 + Programmabegroting 2023 in college 3 of 17 nov NJN 2022 + Programmabegroting 2023 in Commissie 24 nov NJN + PGB in cie Financien + vaststellen Raad
Aanpassen Huisvestingsverordening Opkoopbescherming en toewijzing koopwoningen			Q2 Uitgangspunten College, Commissie en Raad Q3 College, Commissie en Raad

Beslisdocument
plus effect op
Spoorzone

2021 ————— 2022 ————— 2023

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Thema	2021 okt	2021 nov	2021 dec	2022 jan	2022 feb	2022 mrt	2022 apr	2022 mei	2022 jun	2022 jul	2022 aug	2022 sep	2022 okt	2022 nov	2022 dec	2023 jan	2023 feb	2023 mrt	2023 apr	2023 mei	2023 jun	
Voortgangsbericht Stand van zaken Spoorzone. 4 keer per jaar				21 dec		26 apr			12 juli				25 okt									
Stedenbouwkundige visie Randvoorwaarden voor ontwikkeling Meerplein, Ankie's Hoeve/Wijckerpoort, Station, P&R, Meerplein, Marlo-terrein en De Brink		24 nov		25 jan			23 mei									jan		23 jan		apr		
Expertessies met raad Inhoudelijke sessie met de raad om kennis te delen over deelgebieden of thema's	4 okt		24 nov				23 mei									jan					mei	
Grondverkoop Ankie's Hoeve T.b.v. het haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een één op één grondverkoop		2 nov																				
Ontwikkelstrategie Spoorzone Hierin wordt aangegeven hoe we de Spoorzone de komende 25 jaar willen gaan realiseren	4 okt		14 dec				3 feb															
Kredietaanvraag HOV Kredietaanvraag voor aankoop gronden plus uitvoering (gedekt uit subsidie)																						